



Halbzeitevaluierung der LAG ARBERLAND e.V. LEADER Förderperiode 2023-2027

Inhalt:

Die Inhalte der Zwischenevaluierung sind festgelegt in der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) S. 62-63:

- 1. Monetäre Situation**
- 2. Rankingliste der LAG (erreichte Punktzahl im Projektauswahlverfahren)**
- 3. Verteilung der Mittel bzw. Projekte auf die Entwicklungsziele**
- 4. Schriftliche Befragung zur Arbeit des LAG-Managements sowie zur Wirkung von LEADER in der Region**
 - 4.1. Methodik**
 - 4.2. Ergebnisse der schriftlichen Befragung**
- 5. Fazit**

1. Monetäre Situation

Im Rahmen der Mitgliederversammlung vom 25.11.2025 wurde die monetäre Situation, die Verteilung der Mittel bzw. Projekte auf die Entwicklungsziele sowie die Rankingliste der LAG mit der erreichten Punktzahl im Projektauswahlverfahren dargestellt und die LAG-Mitglieder sowie das Entscheidungsgremium über den aktuellen Stand der beantragten, bewilligten und ausgezahlten Mittel wie auch den Budgetverbrauch informiert.

Das Budget der LAG ARBERLAND e. V. beträgt in der aktuellen Förderperiode 2023-2027 1.818.000 Euro. Es wurden 17 Einzelprojekte mit einem Fördervolumen von 1.813.233,36 Euro (99,7%) beschlossen. 2 Projektträger haben ihren Antrag zurückgezogen. 7 Projekte wurden bereits bewilligt. Die anerkannte Zuwendung laut Bewilligungsbescheiden beläuft sich auf 888.396,18 Euro (48,9%). Es wurden noch keine Mittel ausbezahlt. Für das Budget der LAG ergeben sich daraus Restmittel in Höhe von 7.676,53 Euro.

Projektbeschreibung						
Projektnr.	Projekttitle	Projektträger / Zuwendungsempfänger	beantragte Gesamtkosten	beschlossene Zuwendung	Anerkannte Zuwendung gem. aktuell gültigen Bewilligungsbescheid	Fördersatz in %
1	Ausstattung Vereinsheim Schönau	Stadt Viechtach	33.625,66 €	20.175,39 €	19.871,13 €	60,00%
2	Veranstaltungsplatz am Dorfgemeinschaftshaus Wiesing	Stadt Viechtach	420.136,05 €	247.272,83 €	246.583,68 €	60,00%
3	Zukunftssicheres und resilientes Ehrenamt im ARBERLAND	Landkreis Regen				60,00%
4	Optimierung des Freizeitwegenetzes im ARBERLAND	Landkreis Regen	55.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	60,00%
5	Multifunktionssportplatz EC Eintracht Bodenmais	EC Eintracht Bodenmais	129.500,00 €	77.700,00 €	77.700,00 €	60,00%
6	Sport- und Vereinsgemeinschaftshaus Frauenau	TSV Frauenau	721.312,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	60,00%
7	LAG-Management	Landkreis Regen	176.315,70 €	88.157,85 €	86.241,37 €	50,00%
9	Unterstützung Bürgerengagement	LAG ARBERLAND	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	60,00%
10	Bergknappenheim Sport- und Gemeinschaftshaus	TSV Bodenmais				60,00%
11	Vereins- und Gemeinschaftshaus SV March	SV March 1948 e.V.	812.587,00 €	373.040,00 €		60,00%
12	Troidkasten Ruhmannsfelden	Heimat- und Volkstrachtenverein d'Teinschaltaler e.V.	48.433,40 €	25.828,88 €		60,00%
13	Kunstrasenplatz TSV Lindberg	TSV Lindberg 1950 e.V.	586.745,00 €	250.000,00 €		60,00%
14	Bikeparcours Kirchberg im Wald	Gemeinde Kirchberg im Wald	130.775,00 €	65.936,98 €		60,00%
15	Festaussstattung für Vereine	Regionalimpuls e.V.	151.398,66 €	76.335,46 €		60,00%
16	Ausstattung Geigermühle - Bürgerhaus mit Mühlenmuseum	Gemeinde Arnbruck	145.794,24 €	73.509,70 €		60,00%
17	Innenausstattung für das Konventgebäude	Gemeinde Gotteszell	113.597,94 €	57.276,27 €		60,00%
Summe			3.580.220,65 €	1.813.233,36 €	888.396,18 €	

Projekte der LAG ARBERLAND e.V., Förderperiode 2023-2027, Stand 07.01.2026

2. Rankingliste der LAG (erreichte Punktzahl im Projektauswahlverfahren)

Die 17 bisher beschlossenen Projekte haben auf der Checkliste Projektauswahlkriterien 18 bis 30 Punkte erreicht (Mindestpunktzahl: 16; maximal möglich 36) und konnten somit vom Entscheidungsgremium der LAG ausgewählt und beschlossen werden. Eine Förderung über 250.000 Euro ist nur mit einer erreichten Punktzahl ab 29 Punkten möglich. Zwei Projekte haben diese Bewertung erreicht und konnten mit einer Fördersumme von knapp 375.000 Euro bzw. 250.000 Euro vom Gremium verabschiedet werden.

Die Checkliste Projektauswahlkriterien mit Bewertungsmatrix kann in der LES S. 69-71 sowie auf der Website LEADER Landkreis Regen Projektauswahlkriterien eingesehen werden.

(https://www.landkreis-regen.de/wp-content/uploads/Projektauswahlkriterien_NEU.pdf)

Bei allen beschlossenen Maßnahmen handelt es sich um Einzelprojekte. In der laufenden Förderperiode wurden bislang keine Kooperationsprojekte genehmigt. Zwar lag eine Anfrage für ein Kooperationsprojekt vor, jedoch entschied das Gremium einstimmig, die Kooperationsvereinbarung nicht zu unterzeichnen, da man für das betreffende Themenfeld keinen Bedarf in der Region sah.


Rankingliste der LAG											
ARBERLAND											
Stand: 25.11.2025											
= Eingabefelder = Keine Eingabefelder											
Sitzungs nr.	Projekt nr.	Projekttitel	Projekträger / Zuwendungsempfänger	Projekttyp (E, K-G, K-T)*	LAG-Beschluss Datum	Punkte Projektauswahl	EZ	Ranking Nr.	beschlossene Zuwendung	bewilligte Zuwendung	Restbudget ausreichend?
0		LAG-Budget	-	-	-	-	-	-	1.818.000,00 €	-	-
1	1	Ausstattung Vereinsheim Schönau	Stadt Viechtach	E	19.12.2023	21	EZ 1	4	20.175,39 €	19.871,13 €	ja
1	2	Veranstaltungsplatz am Dorfgemeinschaftshaus Wiesing	Stadt Viechtach	E	19.12.2023	29	EZ 1	1	247.272,83 €	246.583,68 €	ja
1	3	Zukunftssicheres und resilientes Ehrenamt im ARBERLAND	Landkreis Regen	E	19.12.2023	25	EZ 1	2		- €	ja
1	4	Optimierung des Freizeitwegenetzes im ARBERLAND	Landkreis Regen	E	19.12.2023	24	EZ 2	3	33.000,00 €	33.000,00 €	ja
2	5	Multifunktionsportplatz EC Eintracht Bodenmais	EC Eintracht Bodenmais	E	29.05.2024	18	EZ 1	4	77.700,00 €	77.700,00 €	ja
2	6	Sport- und Vereinsgemeinschaftshaus Frauenau	TSV Frauenau	E	29.05.2024	30	EZ 1	1	375.000,00 €	375.000,00 €	ja
2	7	LAG-Management	Landkreis Regen	E	29.05.2024			5	88.157,85 €	86.241,37 €	ja
2	9	Unterstützung Bürgerengagement	LAG ARBERLAND	E	29.05.2024	22	EZ 1	3	50.000,00 €	50.000,00 €	ja
3	10	Bergknappenheim Sport- und Gemeinschaftshaus Bodenmais	TSV Bodenmais e.V.	E	09.12.2024	29	EZ 1	1			ja
3	11	Vereins- und Gemeinschaftshaus SV March	SV March 1948 e.V.	E	09.12.2024	29	EZ 1	1	373.040,00 €	- €	ja
3	12	Troidkasten Ruhmannsfelden	Heimat- und Volkstrachtenverein d'Teinschalter e.V.	E	09.12.2024	27	EZ 2	2	25.828,88 €	- €	ja
4	13	Kunstrasenplatz Lindberg	TSV Lindberg 1950 e.V.	E	02.06.2025	26	EZ 1	1	250.000,00 €		ja
4	14	Bikeparcours Kirchberg im Wald	Gemeinde Kirchberg im Wald	E	02.06.2025	25	EZ 2	2	65.936,98 €	- €	ja
4	15	Festaussstattung für Vereine	Regionalimpuls e.V.	E	02.06.2025	24	EZ 1	3	76.335,46 €	- €	ja
4	16	Ausstattung Geigermühle - Bürgerhaus mit Mühlenmuseum	Gemeinde Ambruck	E	02.06.2025	22	EZ 1	4	73.509,70 €	- €	ja
4	17	Innenausstattung für das Konventgebäude	Gemeinde Gotteszell	E	02.06.2025	19	EZ 1	5	57.276,27 €	- €	ja
Summe der beschlossenen bzw. bewilligten Zuwendung		-	-	-	-	-	-	-	1.810.323,47 €		
Restbudget der LAG		-	-	-	-	-	-	-	7.676,53 €		

Rankingliste der LAG ARBERLAND e.V., Stand 07.01.2026

3. Verteilung der Mittel bzw. Projekte auf die Entwicklungsziele

In der lokalen Entwicklungsstrategie der LAG ARBERLAND sind vier Entwicklungsziele (EZ) formuliert: EZ1 – Demographie, EZ2 – Tourismus, EZ3 – Wirtschaft und EZ4 – Umwelt. Diese Entwicklungsziele werden durch themenbezogene Handlungsziele definiert und untergliedert (siehe LES S.6). Alle beschlossenen Projekte müssen inhaltlich mindestens einem dieser Entwicklungsziele zugeordnet werden können. Darüber hinaus legt die LES die prozentuale Aufteilung der verfügbaren Finanzmittel auf die oben genannten Ziele zugrunde (LES S.60).

Durch einen Themenschwerpunkt der Projektanfragen im Entwicklungsziel Demographie, indem ein Großteil der Mittel gebunden wird, kam es zu einer prozentualen Abweichung der Sollwerte von bis zu 18%. In den Entwicklungszielen Tourismus, Wirtschaft und Umwelt gehen zum einen weniger Projektanfragen mit geringeren Fördersummen ein, zum anderen werden diese Themen gerade im Landkreis Regen durch die vorhandenen Programme der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie durch die die Nachhaltigkeitskoordination und das Klimaschutzmanagement behandelt. Deshalb wurde die zunächst in der lokalen Entwicklungsstrategie vereinbarte Verteilung der Finanzmittel auf die Entwicklungsziele Demographie (Soll 30%), Tourismus (Soll 30%), Wirtschaft (Soll 20%) und Umwelt (Soll 20%) durch einen Beschluss der LAG ARBERLAND am 09.12.2024 „über eine mögliche Abweichung der prozentualen Verteilung der verfügbaren LEADER-Mittel von bis zu 20% auf die Entwicklungsziele ergänzt“ (siehe LES S. 75-77).



Mittelverteilung der LAG ARBERLAND e.V. auf die Entwicklungsziele,
Stand 07.01.2026

Vom Gesamtbudget der LAG entfallen nun 48% (826.578,17 Euro) auf das Entwicklungsziel 1 - Demographie. Das Entwicklungsziel 2 - Tourismus erhält nach aktuellem Stand 25 % bzw. 429.256,01 Euro. Für das Entwicklungsziel 3 – Wirtschaft wurden 18% der Fördermittel (311.153,71 Euro) beschlossen. Das Entwicklungsziel 4 – Umwelt wird schließlich mit 9% bzw. 158.087,63 Euro finanziert.

4. Schriftliche Befragung zur Arbeit des LAG-Managements sowie zur Wirkung von LEADER in der Region

4.1 Methodik

Die Halbzeitevaluierung soll nicht nur beurteilen, inwieweit die vereinbarten Ziele der lokalen Entwicklungsstrategie erreicht werden, sondern auch die Möglichkeit dazu bieten, die Arbeit des LAG-Managements sowie die Wirkung von LEADER in der Region zu bewerten. Im Rahmen eines Workshops wurde deshalb in der Mitgliederversammlung am 25.11.2025, unter Einbeziehung der anwesenden LAG-Mitglieder, ein Fragebogen erarbeitet. Dieser beinhaltet die Abfrage zum Informationsstand bzgl. der Aktivitäten der LAG, dem Informationsgehalt der Öffentlichkeitsarbeit der LAG in der Tagespresse und den Sozialen Medien, die Zufriedenheit mit der Projektberatung durch das LAG-Management, mit der Zusammensetzung und Arbeit des Entscheidungsgremiums, der Auswahl der Förderprojekte bzw. deren Ausrichtung und das Wirkungsspektrum von LEADER in der Regionalentwicklung.

Der Fragebogen wurde so gestaltet, dass er online anonym beantwortet werden konnte. Befragt wurden u.a. alle LAG-Mitglieder, Partner und Projektträger. Die Umfrageteilnehmer konnten die Umfrage mittels eines ihnen zugesandten Links erreichen. Zusätzlich wurde der Link zur Befragung im Zuge der Presseberichterstattung zur Mitgliederversammlung der LAG veröffentlicht und damit auch die Öffentlichkeit eingeladen, sich an der Evaluierung zu beteiligen.

4.2. Ergebnisse der schriftlichen Befragung

An der Online-Befragung haben sich insgesamt 55 Personen beteiligt. Davon waren 16 Mitglieder der LAG bzw. des LAG-Entscheidungsgremiums, 26 Personen gaben an, Projektträger bzw. Partner zu sein. Zusätzlich erklärten 13 Befragte, aus einem „sonstigen“ Umfeld zu stammen. Drei von ihnen präzisierten dies und gaben an, Bürgermeister einer Gemeinde/Stadt bzw. Gemeinderatsmitglied im LAG-Gebiet zu sein. Die Ergebnisse dieser Abfrage fließen in den Bericht zur Halbzeitevaluierung ein und stellen die Weichen für die zweite Hälfte der Förderperiode.

Öffentlichkeitsarbeit

Im ersten Fragenkomplex wurde erhoben, inwieweit sich die Teilnehmenden durch Presse- und Social-Media-Beiträge ausreichend informiert fühlen:

- Informationsstand über Prozesse der LAG
50 Personen gaben an, sich ausreichend informiert zu fühlen. Fünf Personen verneinten dies.
- Informationsstand über laufende Projekte in der LAG
46 Personen fühlen sich ausreichend informiert, während 9 Personen angaben, hierzu nicht genügend Informationen zu erhalten.

Ein Teilnehmer gab an, dass man sich eine häufigere Pressearbeit und Informationen in der Tagespresse für die ältere Generation wünsche.

Projekte

Zum Themenbereich Projekte wurden zwei zentrale Fragen gestellt:

- Zufriedenheit mit dem Beitrag der Projekte zur Erreichung der Entwicklungsziele
54 der Befragten beantworteten dies mit „Ja“. Es gab eine negative Rückmeldung.
- Zufriedenheit mit dem Beitrag von LEADER zur positiven regionalen Entwicklung:
53 Personen zeigten sich zufrieden, während zwei Personen hier „Nein“ antworteten.

Es wurden keine konkreten Verbesserungsvorschläge geäußert.

LAG-Management

Zur Einschätzung der Qualität der Projektberatung durch das LAG-Management konnten Schulnoten von 1 („sehr zufrieden“) bis 6 („gar nicht zufrieden“) vergeben werden. Die Bewertung fiel überwiegend positiv aus.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Note 1 („Sehr zufrieden“): | 46 Nennungen |
| • Note 2 („Zufrieden“): | 6 Nennungen |
| • Note 3 („eher zufrieden“): | 0 Nennungen |
| • Note 4 („eher unzufrieden“): | 1 Nennung |
| • Note 5 („unzufrieden“): | 1 Nennung |
| • Note 6 („sehr unzufrieden“): | 1 Nennung |

Daraus ergibt sich ein Durchschnitt der Bewertung für das LAG-Management mit der Note 1,3.

Auch in diesem Bereich wurden die Teilnehmenden nach Wünschen und Anregungen gefragt. Folgende Antworten gingen ein:

- „Bereitstellung von Projektsteckbriefen“
- „Kleine Projekte weiterhin relativ unbürokratisch unterstützen“
- „Mehr Projektvielfalt“
- „Projekt Unterstützung Bürgerengagement weiter vorantreiben“
- „Das Management kann daran sicher nichts ändern, aber eine bessere finanzielle Ausstattung wäre wünschenswert, um mehr Projekte umsetzen zu können“
- „Sehr gute Zusammenarbeit“
- „Veranstaltung, bei der sich die geförderten Projekte präsentieren können, wäre schön“
- „Weiter so“
- „Sehr angenehme und zuvorkommende Zusammenarbeit“
- „Mehr Berichterstattung über abgeschlossene Projekte“
- „Passt alles“

Regionalentwicklungspartner

Zur Fragestellung, ob nach Ansicht der Befragten alle entscheidenden Regionalentwicklungspartner in der LAG als Unterstützer vertreten sind, ergab sich folgendes Bild:

- 42 Personen beantworteten die Frage mit „Ja“
- 13 Personen beantworteten die Frage mit „Nein“

In den offenen Angaben wurde benannt, welche Akteursgruppen künftig stärker im LAG-Vorstand und Entscheidungsgremium vertreten sein sollten:

- Vertreter der Jugend
- Generell jüngere Personen aus Wirtschaft, Sozialbereich und Kunst und Kultur
- mehr weibliche Entscheidungsträger
- Vertreter der „Gesundheitsregion Plus“ des Landkreises Regen
- weitere gesellschaftliche Gruppen, die zur Vielfalt und Breite regionaler Perspektiven beitragen können

5. Fazit

Zur Halbzeit der Förderperiode 2023-2027 zeigt sich, dass die zur Verfügung stehenden Fördermittel fast vollständig gebunden sind. Dies ist insbesondere auf die Beschlussfassung von drei großen Vorhaben mit einem Fördervolumen von 250.000 Euro bzw. bis zu 375.000 Euro zurückzuführen.

Die Mittelverteilung auf die einzelnen Entwicklungsziele ist insgesamt als ausgewogen und zielführend zu bewerten und bewegt sich im strategischen Rahmen der lokalen Entwicklungsstrategie. Damit wird deutlich, dass die Fördermittel wirksam und strategiekonform eingesetzt wurden.

Die organisatorische Struktur sowie die Arbeitsweise der LAG ARBERLAND haben sich als praktikabel und effizient erwiesen. Insbesondere das LAG-Management wird von Projektträgern und Partnern überwiegend sehr positiv wahrgenommen und wird mit hoher Zufriedenheit bewertet.

Mit Blick auf die für Ende 2026 anstehenden Neuwahlen des Entscheidungsgremiums und des Vorstandes der LAG sollen die Ergebnisse der Online-Befragung berücksichtigt werden. Dabei ist vorgesehen, verstärkt jüngere Personen einzubinden und den Frauenanteil im Gremium zu erhöhen. Darüber hinaus soll die Sichtbarkeit der LAG-Arbeit weiter gesteigert werden, indem bereits umgesetzte Projekte künftig noch stärker in der Tagespresse, über Online- und Social Media Kanäle sowie auf der Website durch neue Projektdatenblätter präsentiert werden. Insgesamt bestätigt die Halbzeitevaluierung den erfolgreichen bisherigen Verlauf der Förderperiode und zeigt zugleich konkrete Ansatzpunkte für die qualitative Weiterentwicklung der LAG ARBERLAND auf.

Der Monitoringplan und Aktionsplan sind auf der LAG-Website <https://www.landkreis-regen.de/kreisentwicklung-arberland/leader-landkreis-regen-arberland/> aufrufbar und werden laufend aktualisiert.